
DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 27/2019

ze dne 10. 7. 2019

na akci **OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI V PAVLOVICÍCH U KOJETÍNA**
podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.**I. Smluvní strany****OBJEDNATEL****Obec Pavlovice u Kojetína**

Se sídlem : Pavlovice u Kojetína 55, 798 30 Pavlovice u Kojetína

IČO : 70891532

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2630929309/800

zastoupený: Milanem Lešikarem – starostou obce

zastoupený ve věcech technických: Milanem Lešikarem

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:**TECHNIS Kojetín spol. s r.o.,**

se sídlem: Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín,

zapsaný v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C vložka 14002

IČ: 64608727

DIČ: CZ64608727

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1883948309/0800

zastoupený: Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti

zastoupený ve věcech technických: Ludkem Nakládalem

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO**

Tímto dodatkem se rozšiřuje a doplňuje znění níže uvedených článků uzavřené smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2019.**II. Doba a místo plnění**

Smluvní strany se dohodly na základě odsouhlasených méně a víceprací v návaznosti na navýšení pracnosti díla, že čl. II. odst. 2.1 výše uvedené smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: **30. 11. 2019**Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: **1. 8. 2019**

III. Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na základě odsouhlasených méně a víceprací, že čl. III. odst. 3.1 výše uvedené smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu stavby (příloha č. 1 dodatku) a činí:

847.098,48 Kč bez DPH
177.890,68 Kč DPH 21%
1.024.989,14 Kč včetně DPH

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní články případně jejich číslované části zde neuvedené zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 dodatku – položkový rozpočet

V Pavlovicích u Kojetína dne 11. 10. 2019

Objednatel:



Milan Lešikar
starosta obce

Zhotovitel:



Ing. Vlastimil Psočka
ředitel a prokurista společnosti



Ing. Marek Novotný
místostarosta obce

OBEC
PAVLOVICE U KOJETÍNA
798 30 Pavlovice u Kojetína 55
IČO: 70891532

TECHNIS Kojetín spol. s r.o.
Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín
telefon 581 762 012, 581 762 773
IČO 646 08 727, DIČ CZ64608727